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Tisztelt Társulási Tanács!


A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás a „Családi Bölcsőde hálózat fejlesztése a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén” tárgyú, RRF-1.1.2-21.-2022-00090 azonosítószámú pályázat keretében 2024. 02. 28-án vállalkozási szerződést kötött a 7621 Pécs, Aradi Vértanúk útja 14. szám alatti használaton kívüli óvoda épületében családi bölcsődék, és a 7811 Szalánta-Németi, Zrínyi M. u. 32. szám alatt meglévő családi bölcsőde mellett új családi bölcsőde kialakításának kivitelezési munkálatai elvégzésére. 

A kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódó bontási munkálatok során előre nem látható, a szerződés megkötésének időpontjában nem ismert, többlet-, és pótmunka igények merültek fel Pécsett nettó 20.457.747 Ft, Szalántán nettó 8.925.000 Ft összegben. 

Az előterjesztés mellékletét képezik a műszaki ellenőri és tervezői vélemények és a módosító szerződések.

A tervező és a műszaki ellenőr szakvéleményével alátámasztott indokolt munkák elvégzésének fedezete a projekt költségvetésében rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy járuljon hozzá a vállalkozási szerződések módosításához a fent leírtak alapján.

Pécs, 2024. május 27.


Pfeffer József
elnök
